

## Transportplan 2021

| Dato | Måned     | Oppdrag           | Merknad              |
|------|-----------|-------------------|----------------------|
| 3    | Februar   | Forsyninger       |                      |
| 8    | April     | Kontingent skifte |                      |
| 15   | April     | Kontingent skifte |                      |
| 8    | Juni      | Forsyningsbåt     | Fra Harstad          |
|      |           | KV                | Bjerkvik             |
| 11   | August    | Vedlikeholdsuke   |                      |
| 18   | August    | Forsyninger       | 6 timer bakkeopphold |
| 29   | September | Kontingent skifte |                      |
| 6    | Oktober   | Kontingent skifte |                      |
| 1    | Desember  | Forsyninger       |                      |